

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
毛呂山町	毛呂山町	平成28年度～令和2年度	平成28年度～令和2年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和3年度) A	実 績 (令和3年度) B	実績/目 標※3	
総人口	35,146 人	37,289 人	32,757 人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	20,644 人	24,951 人	19,995 人	80.1%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	58.7%	66.9%	61.0%	28.0%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	544 人	553 人	538 人	97.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	1.5%	1.5%	1.6%	—
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	9,922 人	10,589 人	8,947 人	84.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	28.2%	28.4%	27.3%	—
未処理人口	汚水衛生未処理人口	4,036 人	1,196 人	3,277 人	274.0%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載 集落排水施設等の「-」は分母がゼロになるため/合併処理浄化槽等の「-」は、分子がマイナスになるため

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	毛呂山町	町内の公共下水道計画区域及び農業集落排水事業区域を除く区域を対象として、生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。	平成28年度～ 令和2年度	合併処理浄化槽への転換実績 平成28年度：11基 平成29年度：14基 平成30年度：20基 令和元年度：17基 令和2年度：10基 合計 72基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

汚水処理人口普及率は、令和3年度の目標値96.8%に対し、実績が90.0%であり、目標値を下回る結果となった。

目標では、公共下水道の処理人口割合を増やし、集落排水施設と合併処理浄化槽の処理人口割合を減らすことを計画していたが、総人口について、目標とは反対に大幅に減少（現状より△6.8%）していることもあり、各項目の処理人口についても減少が見られた。

浄化槽設置整備事業については、平成28年度から令和2年度の5年間で87基の転換を目標としていたが、実績では72基と整備予定基数を達成することが出来なかった。転換基数の目標を計画の期間中2回変更（60基→72基→87基）したが、令和2年度の転換が伸び悩んだことが目標未達成となった要因として考えられる。ただし、令和2年度はコロナウィルスによる経済情勢の悪化に伴い、資金面の都合から申請が伸び悩んだのではないかと考えられる。

すべての項目において目標を達成することは出来なかったが、公共下水道への接続や、合併浄化槽への転換により、未処理人口は少しずつ着実に減らすことが出来ている。

未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

公共下水道は2.3ポイント上昇したが、目標は達成しなかった。

集落排水施設等は0.1ポイント上昇し、目標を達成した。

合併処理浄化槽等は0.9ポイント減少し、目標を達成しなかった。

未処理人口は目標に達しなかったが、759人減少し、汚水未処理の解消は進んでいる。しかし、目標と乖離があるためさらなる対策が必要である。