
（別紙２）予想されるリスクと責任分担

町 事業者

募集要項の誤り 〇

提案書類の誤り 〇

安全性の確保 〇

環境の保全 〇

法令・条例等の変更 〇

〇

〇

〇

瑕疵担保 〇

不可抗力 〇 〇

〇

物価 〇

応募コスト 〇

資金調達 〇

物価 〇

用地の確保 〇

工事遅延・未完工 〇

性能 〇

一時的損害 〇

計画変更 〇

維持管理費の上昇 〇

天候不良等 〇

〇

〇

〇

〇

金利 〇

公害 〇

〇

負担者

第三者賠償
太陽光発電設備（以下、「設備」という。）に起因する騒音・
振動・漏水・脱落・飛散等による場合

〇

募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの

提案書類の誤りにより目的が達成できない場合

リスクの内容リスクの種類

事業の中止・延期

設計・建設・維持管理における安全性の確保

設計・建設・維持管理における環境の保全

設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更

保険
設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期
間のリスク保障する保険

〇

町の指示によるもの（瑕疵を除く）

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの

事業者の事業放棄、破綻によるもの

設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任

天災・暴動等による事業の変更・中止・延期

天候不良等による発電量の減少

太陽光発電設備

物価変動（PPA事業）

応募コストの負担

必要な資金の確保に関すること

物価変動（PPA事業）

資材置き場の確保に関する調整

構造計算を行った時に提案どおりに設置できなかった時

太陽光発電設備の最大設置可能面積と現地調査の結果、
差異が生じた時

工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延

要求仕様不適合（施工不良を含む）

発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害

町の責による事業内容の変更

上記以外の要因による維持管理費用の増大

〇

共通

計画・
設計段階

建設段階

維持管理
関連

その他

町中金利の変動

仕様不適合による施設・設備への損害、町施設運営・業務
への障害

性能

公害、騒音等による近隣住民の被害への対応

設備に係る事故・火災による町施設及び設備の損傷

設備に起因する町施設への障害

町施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷

町施設損傷

要求仕様不適合（施工不良を含む）


